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COMMITTENTE: PARCO VALLE DEL LAMBRO – TRIUGGIO (MB) 

LAVORI: RECUPERO DEL CORSO DELLA ROGGIA DELL'ORRIDO DI INVERIGO 

CON SEPARAZIONE DEL COLLETTORE FOGNARIO - LOTTO 1 E 

LOTTO 2 

IMPRESA: RIGAMONTI S.P.A. - Via Vittor Pisani n. 20 -  20124 Milano (MI) 

CONTRATTO: Determinazione di aggiudicazione del Direttore n. 35 del 31/01/2018 

– Contratto in fase di stipulazione 

 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

In Triuggio, lì 

Richiamati: 

– il progetto esecutivo Lotto 1 redatto in data ottobre 2015, 

– il progetto esecutivo Lotto 2 redatto in data ottobre 2015, 

– La Determinazione di aggiudicazione dei lavori di cui in epigrafe, 

considerato che con il contratto di cui all’oggetto sono stati appaltati i lavori del Lotto 1 

e del Lotto 2 per il recupero del corso della roggia dell'orrido di Inverigo con 

separazione collettore fognario 

considerato che durante i lavori, d’intesa con l’Amministrazione appaltante, è emersa la 

necessità di realizzare opere in modifica e supplementari rispetto a quanto previsto 

nella progettazione esecutiva originaria del solo Lotto 1: 

- con interventi disposti dal Direttore Lavori per risolvere aspetti di dettaglio e per la 

sopravvenienza di nuove disposizioni regolamentari, in accordo con quanto previsto 

all’art.106 comma 1 – lettera c).1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

con interventi che non costituiscono modifica sostanziale del contratto e trovano 

copertura nella somma stanziata per l’appalto, 
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dato atto che la Direzione Lavori ha redatto all’uopo una modifica progettuale in data 

marzo 2020 con la quale si prevede un ammontare netto di tutti i lavori, comprensivo 

di € 55.918,13 per oneri per la sicurezza, pari a: 

€ 264.238,21 

e che quindi, rispetto all’importo netto di contratto, comprensivo di € 10.798,13 per 

oneri per la sicurezza, pari a: 

€ 234.772,15 

si ha un ammontare suppletivo netto di: 

€ 29.466,06 

che trova copertura nella somma complessiva stanziata per l’esecuzione delle opere, 

tutto ciò premesso 

con il presente atto si conviene e stipula quanto segue: 

Art. 1 - L’Impresa RIGAMONTI S.P.A. - Via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano (MI) 

appaltatrice dei lavori, assume l'impegno di eseguire, senza esclusione alcuna, i lavori 

di cui trattasi secondo patti, prezzi e condizioni riportati nel Capitolato Speciale 

d’Appalto facente parte integrante del contratto principale d’appalto. 

Art. 2 - In conseguenza dei nuovi lavori suppletivi e di variante viene concordato n. 1 

Nuovo Prezzo a corpo da assoggettare al ribasso di gara del 15,72%: 

NP-01 Lavori di realizzazione canale a cielo aperto a sud della ferrovia, rivestito in 

massi ciclopici intasati in terra compresi n.3 salti di fondo intasati in cls e n.2 

attraversamenti a cielo aperto mediante condotti Ø120cm in c.a. ed ogni 

altro onere atto a rendere le opere finite a regola d'arte 

a corpo  (centotremilanovecentoventicinque/78) € 103’925,78 

NP-02 Demolizione della sezione in calcestruzzo prefabbricata compresa tra la sez. 

4 e 7 e realizzazione di alveo a cielo aperto in terra, compresa la 

realizzazione e successivo smantellamento di un canale di by-pass 

temporaneo ed ogni altro onere atto a rendere le opere finite a regola d'arte 

a corpo  (dodicimilasessantasei/22) € 12’066,22 
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Art. 3 - L’importo complessivo netto di tutti i lavori di cui trattasi, Lotto 1 e Lotto 2, 

comprensivo di € 55.918,13 per oneri della sicurezza, ammonta a: 

€ 264.238,21 

l’eccedenza rispetto all’importo di contratto di € 234.772,15 comprensivo di € 

10.798,13 per oneri della sicurezza, risulta pertanto pari a: 

€ 29.466,06 

 

Art. 4 - In conseguenza dei nuovi lavori suppletivi e tenuto anche conto del numero di 

giornate piovose, i termini di tempo utili per l’ultimazione dei lavori stessi vengono 

prorogati di giorni 30 (trenta). 

Ai fini fiscali si dichiara che la spesa per i maggiori lavori complessivamente previsti nel 

presente atto pari a € 29.466,06 trova capienza nel ribasso di gara e nelle somme a 

disposizione della Stazione Appaltante. 

Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa appaltatrice, mentre lo sarà per 

la Stazione Appaltante soltanto dopo avvenuta la superiore approvazione. 

 

L’Impresa    Il Responsabile Unico del Procedimento 

(per accettazione preventiva) 


