



## PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO



### RECUPERO DEL CORSO DELLA ROGGIA DELL'ORRIDO DI INVERIGO CON SEPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO

Convenzione tra Regione Lombardia, Parco Regionale della Valle del Lambro e Comune di  
Inverigo del 4 dicembre 2014

### PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE

### A06 – QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA DEL LOTTO 1 E DEL LOTTO 2

I progettisti

**STUDIO SPS S.R.L.**

VIA DANTE, 14 - 20090 VIMODRONE (MI)  
TEL. 02 2500872 - FAX 02 2500020  
E-MAIL [INFO@STUDIOSPS.IT](mailto:INFO@STUDIOSPS.IT)  
[WWW.STUDIOSPS.IT](http://WWW.STUDIOSPS.IT)

Triuggio, Marzo 2020



	LOTTO 1			LOTTO 2			TOTALI			TOTALE C - B
	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	A - PROGETTO	B - CONTRATTO	C - PERIZIA	
<b>LAVORI</b>										
Lavori lordi	137'920.89 €	137'920.89 €	115'992.00 €	175'834.13 €	175'834.13 €	175'834.13 €	313'755.02 €	313'755.02 €	291'826.13 €	- 21'928.89 €
Lavori al netto del ribasso di gara (28.615%)	137'920.89 €	98'454.83 €	82'800.89 €	175'834.13 €	125'519.19 €	125'519.19 €	313'755.02 €	223'974.02 €	208'320.08 €	- 15'653.94 €
Sicurezza	3'730.47 €	3'730.47 €	48'850.47 €	7'067.66 €	7'067.66 €	7'067.66 €	10'798.13 €	10'798.13 €	55'918.13 €	45'120.00 €
<b>TOTALE NETTO LAVORI</b>	<b>141'651.36 €</b>	<b>102'185.30 €</b>	<b>131'651.36 €</b>	<b>182'901.79 €</b>	<b>132'586.85 €</b>	<b>132'586.85 €</b>	<b>324'553.15 €</b>	<b>234'772.15 €</b>	<b>264'238.21 €</b>	<b>29'466.06 €</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>										
Esproprio e spese tecniche connesse							22'000.00 €	22'000.00 €	22'000.00 €	- €
Imprevisti e sottoservizi							40'010.79 €	40'010.79 €	40'010.79 €	- €
IVA, relativi oneri ed imprevisti (22%)							28'853.81 €	22'480.77 €	28'963.30 €	6'482.53 €
IVA, relativi oneri ed imprevisti (10%)							23'341.03 €	13'258.69 €	13'258.69 €	- €
Spese RUP (1% somme a base d'asta)							3'245.53 €	3'245.53 €	3'245.53 €	- €
Accertamenti di laboratorio, indagini e sondaggi							21'966.92 €	21'966.92 €	21'966.92 €	- €
IVA per accertamenti (22%)							4'832.72 €	4'832.72 €	4'832.72 €	- €
Spese tecniche							57'072.00 €	57'072.00 €	57'072.00 €	- €
Oneri perizia							- €	- €	9'500.00 €	9'500.00 €
Casse spese tecniche							2'282.88 €	2'282.88 €	2'662.88 €	380.00 €
IVA per spese tecniche (22%)							11'616.18 €	13'058.07 €	15'231.67 €	2'173.60 €
Spese per procedure di gara							225.00 €	225.00 €	225.00 €	- €
Risparmio di gara							- €	104'794.48 €	56'792.29 €	- 48'002.20 €
Arrotondamento							- 0.01 €	- €	- €	- €
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>							<b>215'446.85 €</b>	<b>305'227.85 €</b>	<b>275'761.79 €</b>	<b>- 29'466.06 €</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>							<b>540'000.00 €</b>	<b>540'000.00 €</b>	<b>540'000.00 €</b>	<b>- €</b>