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RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 

1. Premesse 

A seguito della presa d’atto da parte del Comune di Inverigo del “Progetto semplificato di invarianza idraulica e idrologica 

di cui alla Legge Regionale n.7/2017 e s.m.i.” che verrà acquisito agli atti del P.G.T. e tenuto conto delle proposte 

espresse da alcune associazioni ambientalistiche locali e da alcuni  componenti la Tavola di mediazione indetta dal 

Contratto di fiume, è emersa la necessità di apportare una revisione ed una variante non sostanziale alla progettazione 

esecutiva originaria dei lavori per il “Recupero del corso della roggia dell’Orrido di Inverigo – Lotto 1” redatta dagli 

ingegneri Stefano Minà e Chiara Vellani per conto del Parco Regionale Valle Lambro. 

Il Progetto definitivo-esecutivo del Lotto 1 è stato approvato dal Parco Valle del Lambro con Deliberazione CdG n.66 del 

05/11/2015, unitamente al Progetto definitivo-esecutivo del Lotto 2, ed i lavori congiunti del due lotti sono stati appaltati 

all’Impresa Rigamonti S.p.A. di Milano che ha offerto un ribasso del 28,615% per un importo complessivo netto pari a € 

264.238,21, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 

L’applicazione della nuova normativa regionale e la redazione del Progetto semplificato dell’invarianza idraulica che 

sono avvenute nel periodo di sospensione successivo all’aggiudicazione dei lavori all’Impresa Rigamonti ma precedente 

la sottoscrizione del contratto d’appalto, hanno comportato la rimodulazione delle portate massime transitanti nella 

roggia del Valletto.  

Va rilevato che il suddetto periodo di sospensione, ormai conclusosi positivamente, è stato dovuto alla verifica dei 

requisiti antimafia richiesti all’Autorità di Pubblica Sicurezza (iscrizione alla White List), verifica che ha richiesto circa 1 

anno, lasso  di tempo non adducibile né alla Stazione appaltante né all’Impresa. 

Lo scopo del presente Progetto di variante è quello di consentire la realizzazione dei lavori previsti nel Lotto 1 che sono 

variati rispetto alla progettazione originaria, congiuntamente a quelli previsti nel Lotto 2 che sono invece rimasti invariati 

rispetto alla progettazione originaria redatta da STUDIOSPS SRL, anche a seguito dell’attivazione da parte di Regione 

Lombardia – ufficio Contratti di Fiume, di un tavolo di mediazione per addivenire ad una soluzione condivisa con i vari 

stakeholders locali. 
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2. Opere previste nel progetto originario del Lotto 1 

Il progetto originario è nato, in prima istanza, dall’esigenza di risanare un’area di interesse naturalistico, quella dell’Orrido 

di Inverigo, da una situazione di inquinamento divenuta ormai cronica.  

Al momento, la bellezza incontaminata dell’Orrido di Inverigo è almeno parzialmente inficiata dalla presenza, proprio nel 

suo tratto iniziale (interno all’area “ex-Victory”), di uno scolmatore di piena della rete fognaria mista proveniente da 

monte. L’attuale condizione di insufficienza idraulica di quest’ultima, unita a una probabile manutenzione lacunosa del 

tratto di valle, porta a frequenti tracimazioni di acque reflue nella zona prospiciente al manufatto, anche per eventi di 

precipitazione considerabili come ordinari. Ciò si traduce in una fonte di inquinamento cronica per l’area in esame per la 

presenza di pozze maleodoranti con accumulo di rifiuti.  

L’area obiettivo del progetto si presenta quindi problematica sotto due aspetti differenti: il primo, di ordine 

ambientale/paesaggistico, relativo alla deturpazione da inquinamento della zona dell’Orrido, e il secondo, di carattere 

idrologico/idraulico, dovuto all’insufficienza del sistema fognario attuale nello smaltimento degli eventi di piena.  

Nella duplice ottica di voler restituire a un’area del Parco Valle Lambro un’immagine più naturale, rimuovendo gli 

elementi di artificializzazione più impattanti, e di ottenere un incremento della sicurezza passiva nei confronti degli eventi 

di piena, è stato pensato di riportare alla luce quanti più tratti possibili della roggia del Valletto, oggi per lo più intubata o 

canalizzata, ricostruendo un corso d’acqua naturale, per lo più funzionante a pelo libero – fatta eccezione per i tratti 

interrati obbligati. Questo, unito ad alcuni interventi di separazione sulle reti della fognatura comunale, consentirà di 

convogliare all’Orrido la maggior parte delle acque meteoriche del bacino del Valletto e di condurre le acque nere al 

collettore consortile. L’intervento sulla roggia consentirà altresì di smaltire con maggiore efficacia le portate di piena e di 

collettarle in maniera più sicura verso la valle dell’Orrido di Inverigo predisponendo un nuovo attraversamento della zona 

dell’Esedra ed un allargamento della sezione idraulica della roggia.  

Gli interventi di rinaturazione che hanno costituito il progetto esecutivo vengono così sintetizzati:  

1) Stombinamento e rinaturazione della roggia Valletto nel tratto tra via Sant’Ambrogio e via Martiri di Fiesole (lavori 

indicati nel progetto ma non finanziati);  

2) Rinaturazione e dove necessario stombinamento del tratto canalizzato della roggia Valletto tra Via Rocchina e 

l’Esedra;  

3) Posa di nuovo tubo dedicato alla roggia e chiusura delle immissioni fognarie tra l’Esedra e la ferrovia;  
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4) Stombinamento e rinaturazione del tratto della roggia Valletto tra la ferrovia e via monte Barro con nuovo 

attraversamento sotto quest’ultima;  

5) Creazione di nuovo percorso per il tratto della roggia Valletto tra via monte Barro e lo scolmatore nell’Orrido in area 

ex-Victory;  

6) Completa separazione delle acque della roggia da tutti gli scarichi oggi insistenti su di essa con chiusura degli 

elementi di connessione con la rete fognaria come presso l’Esedra (pozzetto di ispezione subito a monte della ferrovia), 

via Martiri di Fiesole (connessione tra rete nera e roggia) e lo sfioratore sull’Orrido di Inverigo (in area privata ex-Victory). 

Scopo pertanto del progetto originario era sia la riqualificazione ambientale del valletto, con il suo completo 

stombinamento nell’area del Parco di Villa Crivelli, sia la risoluzione di una confermata insufficienza del nodo idraulico 

subito a valle dell’Esedra e a monte della ferrovia mediante sostituzione dell’attuale condotto passante sotto l’Esedra 

con un nuovo tubo, logicamente e direttamente collegato con il nuovo tracciato ipotizzato della roggia. 
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3. Opere previste nel progetto di variante del Lotto 1  

Le opere complessivamente previste in progetto, partendo da monte della roggia del Valletto e scendendo verso valle, 

sono costituite da: 

- demolizione di un tratto del canale in cls. prefabbricato posto in prossimità del centro sportivo a nord del Viale 

dei Cipressi e realizzazione di un alveo in terra a sezione trapezia con idrosemina sulle sponde, lasciando 

inalterato il tratto di monte della roggia; 

- eliminazione del tratto a cielo libero dell’alveo della roggia del Valletto, compreso il suo attraversamento del 

Viale dei Cipressi, con conseguente conferma dell’esistente intubazione con un condotto in c.a. prefabbricato 

Ø100 cm; 

- conferma del tracciato dell’alveo della roggia a cielo libero nel tratto compreso tra la linea FF.S. e la via Monte 

Barro, con rivestimento in massi delle sponde e del fondo anziché con ghiaietto, per garantire una migliore 

stabilità dei materiali da posare; 

- attraversamento della via Monte Barro con scavi a cielo aperto, armati con guida porta-palancole e con la posa 

di una tubazione in c.a,.  prefabbricato Ø120 cm; la quota di fondo condotto nell’attraversamento è stata 

ribassata rispetto alle previsioni del progetto originario per ridurre la già elevata pendenza della roggia nel suo 

tratto a valle dell’attraversamento e per sottopassare più agevolmente i numerosi sottoservizi presenti sotto la 

sede stradale; 

- modifica del tracciato del tratto terminale della roggia del Valletto con una sua traslazione di circa 10 m a sud 

della strada interna alla ex proprietà Victory così da migliorare l’impatto paesaggistico del canale rispetto a 

Viale dei Cipressi; vista la forte pendenza dell’alveo, pari a circa il 5%, il rivestimento del fondo e delle sponde 

dell’alveo è stato previsto con massi; per garantire la stabilità dei tre salti di fondo, è stato altresì previsto il loro 

ammorsamento nel cls.; 

- attraversamento della strada interna all’ex proprietà Victory con una tubazione in c.a. prefabbricato Ø120 cm 

mediante la stessa tipologia di intervento previsto per la via Monte Barro (scavi a cielo aperto ed armatore con 

guida porta-palancole); 

- realizzazione dello scarico terminale del canale in progetto nell’alveo originale della roggia del Valletto 

mediante il prolungamento della tubazione dei sottopasso stradale e creazione di una protezione con massi 
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ammorsati nel cls.. 

Va rilevato che le acque meteoriche scolmate dalla nuova fognatura comunale mediante il manufatto SF01, 

verranno scaricate nell’esistente condotto Ø100 cm dal tracciato posto a nord del canale in progetto, parallelo al 

nuovo alveo e confluente, nell’alveo originale della roggia del Valletto a valle dell’attraversamento stradale. 

Un’aliquota delle suddette acque sfiorate potrà a sua volta venire scaricata nell’esistente collettore Ø100 cm diretto 

al fiume Lambro, previa apertura degli scavi ed identificazione delle reali quote altimetriche delle opere in oggetto. 

Tenuto conto comunque della precaria staticità del suddetto Ø100 cm scaricante nella roggia del Valletto (con 

fessurazioni di non grave entità evidenziate dalle recenti videoispezioni), il nuovo alveo in progetto, a partire 

dall’attraversamento della via Monte Barro, sarà comunque i grado di recepire in futuro le portate sfiorate da SF01. 
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4. Osservazioni e conclusioni a seguito del Tavolo di mediazione 

A seguito di numerosi approfondimenti e di valutazioni di opportunità ed economicità, gli scriventi hanno ritenuto di 

apportare le modifiche al progetto definitivo-esecutivo approvato nello spirito promosso dal Tavolo di mediazione in 

particolare nei seguenti aspetti: 

1) Modifica del tracciato del tratto a cielo aperto a valle di via Monte Barro secondo una maggiore aderenza al 

corso originario della roggia Valletto. Nell’immagine seguente si riporta uno stralcio della planimetria di progetto 

nella quale si evidenzia il tracciato della roggia secondo il progetto approvato (in giallo) e quello proposto in 

variante (in verde). 

 

Lo spostamento del tracciato è stato richiesto nell’ambito del Tavolo di mediazione dalle associazioni per 

l’ambiente di Inverigo per assecondare il tracciato storico della roggia Valletto e consentire l’allontanamento dal 

viale dei cipressi. Questa scelta ha richiesto l’adattamento su un profilo altimetrico del terreno in media più 

ripido, da cui la necessità di introdurre alcuni salti di fondo per limitare la pendenza della roggia, la necessità di 

allungare verso monte e verso valle il manufatto di attraversamento di via IV Novembre e quella di prevedere 

un nuovo manufatto di attraversamento per sottopassare la viabilità interna al fondo chiuso. Chiaramente 

queste modifiche hanno inciso in modo sostanziale sul quadro economico complessivo dell’intervento. 

2) Utilizzo del condotto che conduce direttamente a Lambro attraverso la ex proprietà Victory come recapito delle 

acque di sfioro provenienti dalle opere di cui al lotto 2 per preservare l’Orrido da ulteriori contaminazioni. 
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Anche in questo caso è stata accolta una richiesta avanzata sia dall’associazionismo ambientale di Inverigo 

che dalla nuova proprietà dell’area ex-Victory: utilizzare il condotto che oggi recapita le acque nere e bianche 

del quartiere dell’Esedra di Inverigo direttamente a Lambro per immettervi le acque di pioggia scolmate dalla 

nuova rete mista prevista al lotto 2 del medesimo appalto, così come illustrato nell’immagine che segue. 

 

Questa soluzione consente di preservare l’Orrido di Inverigo anche dalle acque di sfioro che verrebbero 

recapitate direttamente a Lambro, attraverso la condotta esistente, qualche centinaio di metri più a valle. Tale 

opzione è stata accettata nonostante non siano certe le condizioni statiche della condotta utilizzata. Nel caso in 

futuro questa dovesse avere problemi di stabilità si potrà comunque sfiorare in condizioni di emergenza nella 

nuova roggia. 

3) Recepimento di diverse proposte contenute nello studio commissionato dal Comune di Inverigo. 

Il Comune di Inverigo ha richiesto allo studio EG Engineering Geology di Carate B.za (MB) un approfondimento 

idrologico-idraulico sulle portate in arrivo dalla Roggia Valletto alla sezione di chiusura dell’Esedra. I 

professionisti hanno effettuato la verifica del bacino idrografico e il ricalcolo delle portate al picco che hanno 

sostanzialmente confermato quanto era già stato previsto nel progetto approvato. Hanno quindi avanzato 

alcune proposte che sono state in massima parte accolte. 

Le ragioni per le quali alcune proposte non hanno potuto trovare accoglimento sono riassunte nei punti che seguono, ma 

prima di tutto occorre premettere alcuni passaggi fondamentali. 
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a) La formazione di un bypass che aggirasse il tratto tombato dell’esedra era diretta conseguenza del completo 

stombinamento della roggia che, una volta riportata alla luce nella posizione morfologicamente più consona e 

differente rispetto a quella attuale, richiedeva un nuovo passaggio tombinato sotto la via IV Novembre, a quel 

punto più breve e di maggiore capacità, cioè in definitiva idraulicamente più efficiente. Nel momento stesso in 

cui è stato stralciato lo stombinamento della roggia (per varie ragioni: paesaggistiche, economiche, sanitarie, 

etc) questa necessità viene meno e si aprono altre soluzioni che possono essere del tutto differenti in termini di 

comportamento idraulico, ambientale e di costi; 

b) Gli approfondimenti che sono stati nel frattempo eseguiti per conto del Comune di Inverigo dalla EG 

Engineering Geology di Carate B.za (MB) hanno aperto una nuova possibilità progettuale, confermata 

dall’amministrazione Comunale che ha approvato lo studio che contiene tali ipotesi, basata sulla laminazione 

locale delle portate provenienti dalla roggia Valletto in 3 diverse aree collocate lungo il corso d’acqua. Questa 

scelta ben si adegua alle recenti normative regionali sull’invarianza idrologica-idraulica perché attenua i picchi 

di piena il più vicino possibile alle aree dove questi sono stati generati e lo fa su superfici che sono ancora 

disponibili a tale scopo. Dal punto di vista strettamente idraulico poi nella configurazione finale (tutte le aree di 

laminazione realizzate) questo consente un abbattimento del picco di piena per tempi di ritorno pari a 100 anni 

(sufficientemente prudenziale) rispettivamente a 0.95 mc/s per eventi di durata di 45 minuti e terreni asciutti, e 

di 1.20 mc/s per eventi di durata di 180 minuti e terreni saturi; 

c) alla luce di questa soluzione il condotto esistente sottopassante l’Esedra, per il quale la portata massima 

stimata è di circa 1,00 mc/s, può venire recuperato proprio alla luce della diminuzione delle portate di picco 

provenienti da monte per merito delle laminazioni. Il progetto delle aree di laminazione dovrà in ogni caso 

prevedere i necessari approfondimenti per valutare in maniera più esatta il comportamento delle aree di 

laminazione, i collegamenti idraulici con il recettore finale (l’attuale condotto sottopassante l’Esedra o un altro 

eventuale condotto) e le nuove condizioni idrauliche al contorno di valle; 

d) L’adeguatezza idraulica del tubo che attualmente veicola le acque della roggia Valletto sotto il viale dei Cipressi 

e l’Esedra per condurle nel pozzetto a monte della ferrovia viene confortata dalla nuova configurazione prevista 

al lotto 2 che devia tutte le portate (anche bianche) afferenti dal ramo di via Magni-Trento nel nuovo condotto, di 

diametro pari a 1 m, sottopassante la ferrovia. Lo spostamento della confluenza di queste portate dal pozzetto 

a monte della ferrovia ad un punto notevolmente a valle alleggerisce il nodo idraulico dell’Esedra che così ne 



Rev01 
1808 – PARCO VALLE DEL LAMBRO - Recupero del corso della roggia dell'Orrido di Inverigo – Progetto di variante Lotto 1 

Relazione Tecnico -Illustrativa 

 

STUDIOSPS s.r.l. 

Via Dante 14, Vimodrone (MI) 

www.studiosps.it 

pag 9/12 

beneficia in maniera consistente. Anche questa ipotesi però, non contemplata nella redazione iniziale del lotto 1 

e contemplata ma non approfondita in questa variante, andrà dettagliata in fase di progettazione delle aree di 

laminazione; 

Una precisazione sul punto b) e la proposta di realizzare aree di laminazione per il trattamento locale dei picchi di 

piena: non si ritiene utile né appropriato inserire in questa fase elementi “estranei” all’appalto in corso, intendendo 

con questo termine opere che predispongano in qualche modo al funzionamento di ulteriori opere idrauliche oggi 

solo ipotizzate ma non meglio dettagliate. La progettazione delle aree di laminazione ipotizzate non può essere 

demandata ad un dettaglio all’interno del presente appalto con risorse già estremamente risicate, ma richiede e 

merita un iter dedicato, che consideri ed approfondisca tutte le problematiche emerse e le ulteriori che potranno 

emergere, sia correttamente ed esaustivamente modellato dal punto di vista idraulico ed abbia una quantificazione 

economica appropriata con i dovuti margini di sicurezza. 

Tutte queste considerazioni fanno venir meno i presupposti alla base di alcuni dei punti proposti dai consulenti 

comunali sopra riportati, ed in particolare: 

i. “L’inserimento di un pozzetto con griglia” che essendo direttamente collegato alla formazione dell’area di 

laminazione non può essere inserito in questo intervento perché non ne sarebbe giustificata la presenza e 

dettagliato il funzionamento; 

ii. “la predisposizione di un’uscita a partire dalla cameretta C04” perché presuppone che esista a valle un 

tubo di bypass che è invece stato stralciato per quanto osservato al punto c); 

iii. “l’inserimento di un pozzetto con griglia superficiale all’imbocco del 1200” che, come per i due punti 

precedenti, da progetto non ha più un presupposto; 

iv. Riguardo alla “predisposizione di un fosso lato strada (sviluppo circa 120 m) e di un sistema di drenaggio 

a pettine delle acque meteoriche” la proposta non è completamente da scartare, ma occorrerebbe 

quantificarne la reale efficacia, e ad ogni modo può essere introdotta come semplice buona pratica 

colturale da parte delle proprietà interessate senza aggravare il quadro economico del presente progetto. 

In conclusione si ritiene che considerate: 

- la complessità del nodo idraulico dell’Esedra; 

- la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti (anche di natura legale) sui sottoservizi interferenti; 
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- la disponibilità dell’amministrazione comunale ad avvalersi di strumenti innovativi per la gestione dei 

fenomeni di piena; 

- la scarsa disponibilità di risorse su questo progetto; 

- la necessità di addivenire rapidamente ad una soluzione al fine di far procedere l’appalto e le relative 

lavorazioni;  

per tutte queste ragioni si ritiene che siano stati accolti e in questa variante almeno l’80% di tutti gli spunti 

provenienti dal tavolo di mediazione. Si ritiene però che le proposte avanzate che non hanno trovato spazio in 

quest’occasione vadano sicuramente nella direzione della gestione delle piene secondo i principi dell’invarianza 

idrologico-idraulica e debbano essere perseguite in fasi successive e con altri strumenti, sia finanziari che 

urbanistici, messi in atto dall’amministrazione comunale negli anni a venire.  
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5. Spesa prevista  

La spesa prevista per le opere del Lotto 1 e del Lotto 2, quale risulta dall’allegato Quadro Economico, ammonta 

complessivamente a: 

€ 540.000,00 

di cui: 

- € 264.238,21 per i lavori al netto del ribasso di gara del 28,615% e comprensivi degli oneri di sicurezza, 

- € 275.761,79 per Somme a disposizione dell’Amministrazione. 
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6. Atti del Progetto di variante 

Mentre gli atti e gli elaborati grafici del Progetto definitivo-esecutivo Lotto2 vengono confermati integralmente, 

costituiscono il presente Progetto di variante – Lotto1: 

- la Relazione tecnica, 

- la Relazione Idraulica, 

- il Computo metrico Estimativo 

- l’analisi dei Nuovi Prezzi, 

- il Quadro Economico della spesa del Lotto 1 e del Lotto 2 

- il Piano di sicurezza e Coordinamento 

- il Piano particellare di occupazione 

- i Disegni 


