PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

RECUPERO DEL CORSO DELLA ROGGIA DELL'ORRIDO DI INVERIGO CON
SEPARAZIONE COLLETTORE FOGNARIO

Convenzione tra Regione Lombardia, Parco Regionale della Valle del Lambro e Comune di

Inverigo del 4 dicembre 2014

PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE
A06 — QUADRO ECONOMICO DELLA SPESA DEL LOTTO 1 E DEL LOTTO 2

| progettisti

STUDIOSPS s.r.L.

ViA DANTE, 14 - 20090 VIMODRONE (MIl)
TEL. 02 2500872 - FAX 02 2500020
E-MAIL INFO@STUDIOSPS.IT
WWW.STUDIOSPS.IT

Triuggio, Marzo 2020
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LOTTO 1 LOTTO 2 TOTALI TOTALE
PROGETTO | CONTRATTO PERIZIA PROGETTO | CONTRATTO PERIZIA A - PROGETTO | B - CONTRATTO | C - PERIZIA C-B

LAVORI

Lavori lordi 137'920.89 € | 137'920.89 € | 115'992.00€ | 175'834.13€ | 175'834.13€ | 175'834.13 € 313'755.02 € 313'755.02 € | 291'826.13 € |- 21'928.89 €
Lavori al netto del ribasso di gara (28.615%) 137'920.89 € 98'454.83 € 82'800.89€ | 175'834.13€ 125'519.19€ | 125'519.19 € 313'755.02 € 223'974.02 € | 208'320.08 € |- 15'653.94 €
Sicurezza 3'730.47 € 3'730.47 € 48'850.47 € 7'067.66 € 7'067.66 € 7'067.66 € 10'798.13 € 10'798.13 € | 55918.13 € 45'120.00 €
TOTALE NETTO LAVORI 141'651.36 € 102'185.30 € = 131'651.36 € | 182'901.79 € | 132'586.85€  132'586.85 € 324'553.15 € 234'772.15 € | 264'238.21 € 29'466.06 €
SOMME A DISPOSIZIONE

Esproprio e spese tecniche connesse 22'000.00 € 22'000.00 € 22'000.00 € - €
Imprevisti e sottoservizi 40'010.79 € 40'010.79 € | 40'010.79 € - €
IVA, relativi oneri ed imprevisti (22%) 28'853.81 € 22'480.77 € | 28'963.30 € 6'482.53 €
IVA, relativi oneri ed imprevisti (10%) 23'341.03 € 13'258.69 € 13'258.69 € - €
Spese RUP (1% somme a base d'asta) 3'245.53 € 3'245.53 € 3'245.53 € - €
Accertamenti di lavoratorio, indagini e sondaggi 21'966.92 € 21'966.92 € 21'966.92 € - €
IVA per accertamenti (22%) 4'832.72 € 4'832.72 € 4'832.72 € - €
Spese tecniche 57'072.00 € 57'072.00 € | 57'072.00 € - €
Oneri perizia - € - € 9'500.00 € 9'500.00 €
Casse spese tecniche 2'282.88 € 2'282.88 € 2'662.88 € 380.00 €
IVA per spese tecniche (22%) 11'616.18 € 13'058.07 € 15'231.67 € 2'173.60 €
Spese per procedure di gara 225.00 € 225.00 € 225.00 € - €
Risparmio di gara - € 104'794.48 € | 56'792.29 € |- 48'002.20 €
Arrotondamento 0.01 € - € € - €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 215'446.85 € 305'227.85 € | 275'761.79 € |- 29'466.06 €
TOTALE GENERALE 540'000.00 € 540'000.00 € | 540'000.00 € - €




